

Boletim **Melhoramentos**

Ninho Verde | Eco Residence

Andamento das Obras de Melhoramentos

Prezado(a) Proprietário(a),

Boas notícias!

As obras de pavimentação da **ETAPA 1 – Anel Viário 5** foram concluídas.



[🔍 VER ANEL 5 NO MAPA](#)

Lembramos que o Anel 5 foi escolhido por votação dos proprietários, como a primeira etapa a ser realizada.

[🔍 VER VOTAÇÃO DAS OBRAS](#)

Além disso, **as obras de automatização das cancelas da portaria social também foram entregues.** E o que é melhor: **sem utilização de recursos do Fundo de**

Melhoramentos. A Momentum absorveu integralmente o custo dessa obra, gerando assim uma economia para os proprietários, que mantêm o Fundo de Melhoramentos com suas contribuições mensais.

PRÓXIMOS PASSOS

Agora o Fundo de Melhoramentos aguarda ter recursos suficientes para dar continuidade à contratação e execução das demais obras eleitas, conforme relembramos a seguir:

OBRA	STATUS
Manutenção da pavimentação existente no empreendimento (cerca de 7.000m ² de asfalto)	CONCLUÍDA
Pavimentação do anel viário 5	CONCLUÍDA
Automatização das cancelas da Portaria Social	CONCLUÍDA
Pavimentação do anel viário 4 (27% realizado junto com o anel viário 5)	Aguardando o Fundo de Melhoramentos ter recursos para continuidade das obras.
Pavimentação do anel viário 6 (2% realizado junto com o anel viário 5)	
• Pavimentação do anel viário 3 • Pavimentação do anel viário 1 • Ecopista • Academia ao ar livre • Trilha ecológica • Lombadas eletrônicas	A contratar

PRESTAÇÃO DE CONTAS

É seu direito conferir e auditar a prestação de contas do Fundo de Melhoramentos.

A cotação para a realização dos serviços, bem como o contrato assinado com as empresas vencedoras estão à sua disposição na página de prestação de contas do Fundo de Melhoramentos, na [Área do Proprietário no site](#).

Conforme as despesas são realizadas, os documentos comprobatórios são juntados na prestação de contas.

Caso necessite de algum esclarecimento, nossa equipe de atendimento está à sua disposição todos os dias do ano, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, pessoalmente no SAC do empreendimento ou pelo telefone (11) 5039-4774.

Atenciosamente,

Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Roberto Manoel Marques
Diretor de Relacionamento com Clientes

Fale com a gente!

Tel: (11) 5039-4774 | **WhatsApp:** (14) 9 8829-5752 | sac@ninhoverde-1.com.br | **Ouvidoria:** (15) 4062-9398

Rodovia Castello Branco, km 157 - Porangaba - SP

[Política de Privacidade](#)